Natur- und Artenschutzrecht;

Artenschutzrechtliche Befreiung fir die Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestéatten der Zauneidechse (Lacerta agilis) sowie fur deren Fang und Umsiedlung
vor Beseitigung von Kampfmittel-Altlasten im Rahmen der Wiederbebauung des
geplanten sog. Chiemgau-Campus, Stadt Traun-stein, Landkreis Traunstein

Umsiedelung der Zauneidechsen

Datum: 18.06.2023

Ausgangssituation:

Dem oben genannten Projekt wurde im Sinne des Natur- und Artenschutzrechts unter nachfolgenden
Auflagen von Seiten der Regierung von Oberbayern mit dem Bescheid vom 30.01.2023 zugestimmt.

Auflagen:
2.2 Die Befreiung wird mit folgenden Auflagen verbunden:

2.2.1 Es ist eine 6kologische Baubegleitung (OBB) zu beauftragen, die die MaRnahmen begleitet,
uberwacht und dokumentiert. Die OBB muss Erfahrungen mit Reptilien und &hnlich gelagerten Fallen
vorweisen kénnen, insbesondere mit der Umsiedlung von Zauneidechsen.

Die Okologische Baubegleitung erfolgte durch Dr. Christof Manhart Dipl. Biologe.

2.2.2 Auf dem Flurstiick 2589, Gemeinde und Gemarkung Chieming sind habitataufwertende
MaRnahmen in einem Umfang von bis zu 0,7 ha fur die Zauneidechse umzusetzen. Hierzu sind
insbesondere auflichtende Maflinahmen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehdrde und der
OBB vorzunehmen, die bei Bedarf regelmaRig zu wiederholen sind und auch eine mind. einmalige,
partielle Mahd im Spétherbst (mittels Freischneider) zu umfassen haben, vgl. hierzu auch Anlage 1
des Antragschreibens vom 26.09.2022.

Die MalBhahme wurde bis zum 02.04.2023 umgesetzt. Es erfolgten Auflichtungen durch
Entfernen aufkommender Weiden und Strauchwuchs. Der hohe Grasbestand wurde gemaht.

Abbildung 1: Ausschnitt ,Istzustand” der Abbildung 2: Auflichtungen in der Ausgleichsflache
Ausgleichsflache 2022. 2023.



2.2.3 Ferner sind mindestens 4 bis 6 Strukturelemente nach den Vorgaben der Arbeitshilfe des LfU
zur Zauneidechse anzulegen (siehe Anhang). Demnach ist bei der Anlage der Elemente u.a. auf
Folgendes zu achten:

e Ausreichende Dimensionierung (2 m bis 3 m breit; 5 m bis 10 m lang, ca. 1 m hoch),
o Der unterirdische Teil ist mit grobkdrnigem (Stein-)Material (20 cm bis 40 cm Kérnung)

auszukleiden, im oberen Bereich ist auch feineres Material bis hin zur Anlage einer
Sandlinse/eines Sandkranzes vorzusehen,

e Im Ubrigen sind die detaillierten Angaben in der entsprechenden Arbeitshilfe fiir
Zauneidechsen S. 26 ff. (insbesondere auch Abb. 4) zu berticksichtigen.

Die MaBnahme wurde Anfang Mai umgesetzt. Es wurden 4 Reptilienhabitate nach den
Vorgaben eingerichtet.

Abbildung 2: Beispiel Reptilienhabitat in der Ausgleichsflache.

2.2.4 Die Ubrige Teilfache des Flurstiickes 2589, Gemeinde und Gemarkung Chieming ist bei Bedarf
(in Abstimmung mit der OBB) zur Erhéhung der Strukturvielfalt mit weiteren Versteckmoglichkeiten
anzureichern (Totholzhaufen, Baumstubben, Gesteinsschittungen, etc.).

In der Flache wurden Totholzhaufen als Strukturanreicherung fur Reptilien eingerichtet.

Abbildung 3: Zusatzliche Strukturanreicherung durch Totholzhaufen.



2.2.5 Die Flache (Flurstick 2589, Gemeinde und Gemarkung Chieming) hat vor dem Abfangen der
Individuen aus dem raumlichen Geltungsbereich des Bescheides funktionsfahig zu sein.

Die Flache wurde bis zum Beginn der Absammlung der Zauneidechsen funktionsféahig
eingerichtet.

2.2.6 Die (fachliche) Eignung und Fertigstellung der Mal3nahmenflache (Flurstiick 2589, Gemeinde
und Gemarkung Chieming) ist durch die untere Naturschutzbehérde im Rahmen eines Ortstermins zu
bestétigen.

Der Ortstermin mit Herrn Wolfgang Selbertinger (UNB Traunstein) erfolgte am 14.06.2023.

2.2.7 Die Zauneidechsen im raumlichen Geltungsbereich des Bescheids sind abzufangen und in die
funktionsfahig hergestellte MalRnahmenflache (Flurstiick 2589, Gemeinde und Gemarkung Chieming)
zu setzen. Zur Erhdhung der Wahrscheinlichkeit des Fangens, ist der Strukturreichtum der Flache zu
verringern. Hierzu hat ein Vergramungsschnitt bis zum 15. Marz zu erfolgen. Zudem sind Gehdolze bis
Ende Februar zuriickzuschneiden (keine Rodung). Anfallendes Mah- und Schnittgut muss vollstandig
abtransportiert werden.

Ein Vergramungsschnitte wurden im Friuhjahr 2023 durchgefiihrt.

Abbildung 4: Vergramungsschnitt, Stand 12.04.2023.

Der Vergramungsschnitt/die Beraumung ist gegebenenfalls Ende Méarz zu wiederholen, sofern der
Aufwuchs hinreichende Versteckmdoglichkeiten fir die Art bietet. Zusétzlich ist ein aktives Abfangen
der Zauneidechsen vorzunehmen (siehe auch V-03 der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung
(saP)). Das Abfangen hat durch die Installation von Fangbehéltern im Boden zu erfolgen. Die
Fangbehalter sind mit einem ,Dach® gegen Fressfeinde zu versehen (Abstandshalter zwischen Dach
und Behalter). Nachts ist zur Vermeidung von Beifédngen ein Verschluss der Behéalter vorzunehmen.
Die Behalter sind taglich mindestens zwei Mal zu kontrollieren (weitere Details sind der der o.g.
Arbeitshilfe des LfU S. 23f. zu entnehmen). Das Abfangen kann durch Hand- und Schlingenfange
ergéanzt werden (vgl. V-06 der saP).
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Abbildung 5: Becherfalle mit jungem Zauneidechsenmannchen.

2.2.8 Das Abfangen hat nach der Winterruhe und vor der Eiablage zwischen dem 15. Méarz und 31.
Mai an mindestens 10 Terminen zu erfolgen. Sofern bereits Ende Mai kaum noch/keine
Zauneidechsen mehr in der Flache gefangen werden, wird ein Abfangen im Herbst als nicht notwendig
angesehen (vgl. V-06 der saP).

Am 16.05. wurden 64 Becherfallen eingerichtet (Abb. 6). Die Kontrolle erfolgte bis
einschlie3lich den 10.06.2023 Uiber einen Zeitraum von 25 Tagen.




2.2.9 Die Naturschutzbehdérden sind Uber die Anzahl an gefangenen und umgesetzten Zau-
neidechsen zu informieren. Inwiefern ein Abfangen im Herbst erforderlich ist, ist mit den Natur-
schutzbehdrden auf Basis der Gibermittelten Informationen (Anzahl gefangene/umgesiedelte
Zauneidechsen) abzustimmen.

Erfolgt durch den vorliegenden Bericht.

2.2.10 Um ein Einwandern von Individuen der Art von den angrenzenden Bahnkdrpern/Gleisen in das
Baufeld zu unterbinden, ist wéhrend der gesamten BaumafRnahme ein Reptilienzaun in Anlehnung an
Abb. 13 der saP zu stellen. Der Zaun ist wahrend der gesamten Bauphase in einem funktionsfahigen
Zustand zu halten (dies beinhaltet mitunter auch ein regelmafiges Freischneiden eines Bereiches
links und rechts des Zaunes, um ein Uberklettern durch Zauneidechsen zu unterbinden, siehe hierzu
auch V-05 der saP).

Der Zaun wurde eingerichtet und bleibt bis zum Ende der Instandsetzungsarbeiten an der
Oberleitung durch die DB Netz AG bestehen. Nach dem Abschluss der Arbeiten durch die DB
Netz AG wird der Zaun an den urspringlich vorgesehen Verlauf entlang der Bahnlinie versetzt.
Der Zaun bleibt dort bis zum Abschluss der Arbeiten am Campus Chiemgau.

Umsiedelung Zauneidechse

Fir die Umsiedelung der Zauneidechse wurden am 16.05.2023 insgesamt 64 Bodenfallen
eingegraben. Verwendet wurden 0,41 Kunststoffoecher. Die Becher wurden ebenerdig eingegraben,
mit einer laufenden Nummer versehen, mit GPS verortet und mit einem geféarbten Bandern markiert.
So kdnnen alle Becher gefunden und durchgehend kontrolliert werden. Um den Ablauf von
Regenwasser zu gewahrleisten wurden der Boden der Becher mit einem 12mm Bohrer durchléchert.

Aufgrund der gemaRigten Temperaturen erfolgte eine Absammlung am Tag in den spaten
Vormittagsstunden. Eine zweite Begehung am Spaten Nachmittag wurde vereinzelt durchgefihrt.

Bei der konstant trockenen Witterung mussten die Becher nicht mit einem Kunststoffdeckel
abgedichtet werden.

Die erste Absammelperiode erstreckte sich vom 17.05. bis 10.06.2023

Aufgrund der nasskalten Witterungsbedingungen von Anfang April bis Mitte Mai, verschob sich die
Phase der Absammlung bis zum 10. Juni. Damit kann nicht véllig ausgeschlossen werden, dass
wahrend dieser Absammlungsphase bereits Eigelege eingegraben wurden. In Absprache mit Herrn
Selbertinger wurde daher eine zweite Absammlungsphase vereinbart, die Ende August/Anfang
September erfolgt und insbesondere auf die Absammlung von Schliipflingen abzielt.

In Abstimmung mit dem Landkreis und der Unteren Naturschutzbehérde Traunstein wurde vom 22.08.
bis 05.09.2023 eine zweite Absammelperiode durchgefihrt.

Die gefangenen Zauneidechsen wurden bis zur Umsiedelung einzeln in Baumwollsackchen gehalten.
Die Umsiedelung erfolgte am gleichen Tag unmittelbar nach der jeweiligen Kontrollbegehung.

Es wurden 37 Zauneidechsen und eine Blindschleiche umgesiedelt. Die 37 Zauneidechsen
unterteilten sich in 9 adulte Mannchen, 8 Weibchen, 19 subadulte Jungtiere und einen Schlipfling.
Detaillierte Angaben zu den abgesammelten Zauneidechsen siehe Anhang.



Tabelle 1: Gechlecht/Entwicklungsstadium und Anzahl
der umgesiedelten Zauneidechsen

Geschlecht / Entwicklungsstadium Anzahl

Mannchen 9
Weibchen 8
subadult 19
Schlipfling 1
Gesamt 37

Weiteres Vorgehen

Mit dem Abschluss der zweiten Absammelphase ist die Umsiedelung von den Zauneidechsen
beendet.

An der Umsiedelung waren beteiligt:

Dipl. Biologe Dr. Christof Manhart
Birkenweg 5
83410 Laufen

Dipl. Biologin Nikola Bichler
Wirtsanger 5
83132 Pittenhart

Dipl. Biologe Dr. Peter Hermann
Bahnhofsplatz 1a
83093 Bad Endorf

Laufen, den 22.09.2023 Dr. Christof Manhart
/ / ] Umweltplanung und zoologische Gutachten
[/L Mmu[ Birkenweg 5
’ 83410 Laufen
Dr. Christof Manhart Tel.: 08682 — 955532
Mobil: 0151 —

christof.manhart@t-online.de



Anhang

Tabelle 2: Erste Fangperiode: Angabe der Fallennummer, Erfassungstermine und Angaben zu den abgesammelten Zauneidechsen.

Nr.-Becher

17.05.

18.05.

19.05.

20.05.

21.05.

22.05.

23.05.

24.05.

25.05.

26.05.

27.05.

28.05.

29.05.

30.05.

31.05.

01.06.

02.06.

03.06.

04.06.

05.06.

07.06.

08.06.

09.06.

10.06.

1

1J

1M

1J

1J

1M

1w

1J

1M

1w

1M

1J

1M

1w

10

11

12

13

14

15

16

1w

17

1J

18

19

1M

1J

20

21

22

1J

1J

1w

23

24

25




Nr.-Becher

17.05.

18.05.

19.05.

20.05.

21.05.

22.05.

23.05.

24.05.

25.05.

26.05.

27.05.

28.05.

29.05.

30.05.

31.05.

01.06.

02.06.

03.06.

04.06.

05.06.

07.06.

08.06.

09.06.

10.06.

26

27

1J

28

29

30

1J

31

1J

32

33

1M

34

35

2]

1J

36

37

38

39

40

41

42

43

a4

45

46

a7

1J

48

49

50

51

iM/1

1J

1Bl

52

53




Nr.-Becher

17.05.

18.05.

19.05.

20.05.

21.05.

22.05.

23.05.

24.05.

25.05.

26.05.

27.05.

28.05.

29.05.

30.05.

31.05.

01.06.

02.06.

03.06.

04.06.

05.06.

07.06.

08.06.

09.06.

10.06.

54

55

o.N.

57

58

o.N.

69

70

71

72

1w

1J

73

1J

o.N.

o.N.

o.N.

Weibchen

Mannchen

Jungtiere

Schliipfling

Summe




Tabelle 3: Zweite Fangperiode: Angabe der Fallennummer, Erfassungstermine und Angaben zu den abgesammelten Zauneidechsen.

Nr.-Becher

22.08.

23.08.

24.08.

25.08.

26.08.

27.08.

28.08.

29.08.

30.08.

31.08.

01.09.

02.09.

03.09.

04.09.

05.09.

1

1M

1s

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10



Nr.-Becher

22.08.

23.08.

24.08.

25.08.

26.08.

27.08.

28.08.

29.08.

30.08.

31.08.

01.09.

02.09.

03.09.

04.09.

05.09.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

a1

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

11



Nr.-Becher

22.08.

23.08.

24.08.

25.08.

26.08.

27.08.

28.08.

29.08.

30.08.

31.08.

01.09.

02.09.

03.09.

04.09.

05.09.

53

54

55

o.N.

57

58

1w

o.N.

69

70

71

72

73

o.N.

o.N.

o.N.

Weibchen

Mannchen

Jungtiere

Schliipfling

Summe
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